ANEXO XII
CRONOGRAMA DO EDITAL

ETAPA DE INSCRIÇÃO	
05/06/2026	Lançamento do edital
08/06/2026 a 08/07/2026	Período de Inscrições
09/07/2026	Divulgação dos inscritos
ETAPA DE SELEÇÃO	
09 a 19/07/2026	Etapa de Avaliação dos Projetos
20/07/2026	Publicação da Lista Preliminar dos Projetos Selecionados
21 a 23/07/2026	Etapa de Recurso de Seleção
24 a 27/07/2026	Análise dos Recursos de Seleção
28/07/2026	Publicação do Resultado Final dos Projetos Selecionados na Etapa de Seleção
ETAPA DE HABILITAÇÃO	
29/07 a 04/08/2026	Envio dos documentos para Etapa de Habilitação
05 a 07/08/2026	Etapa de Avaliação Documental
10/08/2026	Publicação da Lista Preliminar da Etapa Documental
11 a 13/08/2026	Etapa de Recurso de Habilitação
14 a 17/08/2026	Análise dos Recursos de Habilitação
18/08/2026	Publicação do Resultado Final dos Projetos Selecionados e convocação dos habilitados para celebração do TEC
ETAPA DE ASSINATURA DO TEC - TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL	
19/08/2026	Agendamento para assinatura do TEC
20 a 25/08/2026	Abertura da conta bancária para recebimento dos recursos
26 a 31/08/2026	Assinatura do Termo de Execução Cultural
30/09/2026	Previsão de pagamento aos Habilitados